c A ' A % A CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo |
a (SELECIONAR) #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV ‘ PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGCAO DO LOTE |
0 0| Prefeitura Municipal de Brunépolis Pintura de Edificacdes Municipais Pintura de Edificacdes Municipais
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Iltem Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
_ _ 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25
1. TERMINAL RODOVIARIO DE BRUNOPOLIS  32.681,35 | % Periodo: | 100,00%
|l.l. Servicos Iniciais 5.065,87 | % Periodo: | 100,00%
|l.2. Tratamento de fissuras 1.457,19 | % Periodo: | 100,00%
|1.3. Paredes de Alvenaria Externas 12.678,77 | % Periodo: [ 100,00%
|1.4. Paredes de Alvenaria Internas 3.563,42 | % Periodo: | 100,00%
|1.5. Superficies Metalicas (Platibandas e Estrutura 7.408,87 | % Periodo: | 100,00%
|1.6. Esquadrias 453,39 | % Periodo: | 100,00%
[17. Pisos 2.053,84 | % Periodo: | 100,00%
|2. TERMINAL RODOVIARIO DE MAROMBAS 35.194,87 | % Periodo: 100,00%
|2.1. Servigos Iniciais 4.448,27 | % Periodo: 100,00%
|2.2. Tratamento de fissuras 1.457,19 | % Periodo: 100,00%
|2.3. Paredes de Alvenaria Externas 16.285,92 | % Periodo: 100,00%
|2.4. Paredes de Alvenaria Internas 1.237,00 | % Periodo: 100,00%
|2.5. Superficies Metdlicas (Platibandas e Estrutura 8.471,35 | % Periodo: 100,00%
|2.6. Beirais de Madeira 1.672,97 | % Periodo: 100,00%
[2.7. Esquadrias 264,98 | % Periodo: 100,00%
|2.8. Pisos 1.357,19 | % Periodo: 100,00%
|3. CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS 19.520,23 | % Periodo: 100,00%
|3.1. Servigos Iniciais 1.835,33 | % Periodo: 100,00%
|3.2. Tratamento de fissuras 1.457,19 | % Periodo: 100,00%
|3.3. Paredes de Alvenaria Externas 3.543,02 | % Periodo: 100,00%
|3.4. Paredes de Alvenaria Internas 3.186,97 | % Periodo: 100,00%
|3.5. Muros e Grades 6.884,57 | % Periodo: 100,00%
|3.6. Beirais de Madeira 1.821,70 | % Periodo: 100,00%
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c A ' A % A CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo |
a (SELECIONAR) #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV ‘ PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGCAO DO LOTE |
0 0| Prefeitura Municipal de Brunépolis Pintura de Edificacdes Municipais Pintura de Edificacdes Municipais
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Iltem Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25
[3.7. Esquadrias 791,45 | % Periodo: 100,00%
[4. POSTO DE SAUDE BRUNOPOLIS 47.911,00 | % Periodo: 100,00%
|4.1. Servicos Iniciais 885,17 | % Periodo: 100,00%
|4.2. Tratamento de Fissuras 2.099,37 | % Periodo: 100,00%
|4.3. Paredes de Alvenaria Externas 6.909,46 | % Periodo: 100,00%
|4.4. Paredes de Alvenaria Internas 18.905,68 | % Periodo: 100,00%
|4.5 Forro em Madeira 11.633,08 | % Periodo: 100,00%
|4.6 Beirais de Madeira 3.580,69 | % Periodo: 100,00%
[4.7 Esquadrias 3.897,55 | % Periodo: 100,00%
|5. POSTO DE SAUDE MAROMBAS 34.496,06 | % Periodo: 100,00%
|5.1 Servigos Iniciais 885,17 | % Periodo: 100,00%
|5.2 Tratamento de fissuras 1.628,10 | % Periodo: 100,00%
|5.3 Paredes de Alvenaria Externas 8.229,78 | % Periodo: 100,00%
|5.4 Paredes de Alvenaria Internas 20.235,41 | % Periodo: 100,00%
|5.5 Beirais de Madeira 1.888,46 | % Periodo: 100,00%
|5.6 Esquadrias 1.629,14 | % Periodo: 100,00%
|6. ACADEMIA DE SAUDE 14.108,64 | % Periodo: 100,00%
|6.1 Servigos Iniciais 885,17 | % Periodo: 100,00%
|6.2 Tratamento de fissuras 976,86 | % Periodo: 100,00%
|6.3 Paredes de Alvenaria Externas 5.213,32 | % Periodo: 100,00%
|6.4 Paredes de Alvenaria Internas 5.809,18 | % Periodo: 100,00%
|6.5 Beirais em Laje 758,81 | % Periodo: 100,00%
[6.6 Esquadrias 465,30 | % Periodo: 100,00%
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c A ' A % A CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
a (SELECIONAR) #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGCAO DO LOTE
0 0| Prefeitura Municipal de Brunépolis Pintura de Edificacdes Municipais Pintura de Edificacdes Municipais
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Iltem Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25
Total: R$183.912,15 %: 17,77% 19,14% 10,61% 26,05% 18,76% 7,67%
Repasse: - - - - - -
Periodo: Contrapartida: | 32.681,35 | 35.194,87 | 19.520,23 | 47.911,00 | 34.496,06 | 14.108,64
Outros: - - - - - -
Investimento: | 32.681,35 | 35.194,87 | 19.520,23 | 47.911,00 | 34.496,06 | 14.108,64
%: 17,77% 36,91% 47,52% 73,57% 92,33% 100,00%
Repasse: - - - - - -
Acumulado: Contrapartida: | 32.681,35 | 67.876,22 | 87.396,45 | 135.307,45 | 169.803,51 | 183.912,15
Outros: - - - - - -
Investimento: | 32.681,35 | 67.876,22 | 87.396,45 | 135.307,45 | 169.803,51 | 183.912,15
GABRIELA BABY A
- BRAGA:07077197980 it o e et o300
Brunépolis/SC
Local Responsavel Técnico
Nome: Gabriela Baby Braga
quinta-feira, 16 de maio de 2024 CREA/CAU: Cau A99707-2
Data ART/RRT:
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