



Agente Promotor: Prefeitura Municipal de Brunópolis
Obra: Pavimentação Asfáltica
Local: Rua Marino Longui - Acesso Vila Brasília - Brunópolis - SC
Data: 26/04/2024

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Serviços		Valor	mês 01		mês 02		mês 03		mês 04		mês 05		Total	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.764,50	100,00	1.764,50		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	1.764,50
2	DRENAGEM PLUVIAL	103.857,16	30,00	31.157,15	30,00	31.157,15	40,00	41.542,86		0,00		0,00	100,00	103.857,16
3	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	2.212.571,17	25,00	553.142,79	25,00	553.142,79	20,00	442.514,23	20,00	442.514,23	10,00	221.257,12	100,00	2.212.571,17
4	LOMBADA	10.633,66		0,00		0,00		0,00	80,00	8.506,93	20,00	2.126,73	100,00	10.633,66
5	SINALIZAÇÃO	19.714,84		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	19.714,84	100,00	19.714,84
TOTAL		2.348.541,33		586.064,44		584.299,94		484.057,10		451.021,16		243.098,69		2.348.541,33