



Agente Promotor:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUNOPOLIS

Obra:

PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA SEXTAVADA, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO

Área:

460,20m²

Local:

Rua Avelino Maciel dos Santos - Brunopolis - SC

Data:

fev/23

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

	Serviços	Valor	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Total	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.017,27	100,00	1.017,27		0,00		0,00	100,00	1.017,27
2	DRENAGEM PLUVIAL	52.429,36	30,00	15.728,81	35,00	18.350,28	35,00	18.350,28	100,00	52.429,36
3	MEIO FIO	10.933,30	30,00	3.279,99	35,00	3.826,66	35,00	3.826,66	100,00	10.933,30
4	PAVIMENTAÇÃO	40.812,42	30,00	12.243,73	35,00	14.284,35	35,00	14.284,35	100,00	40.812,42
5	SINALIZAÇÃO	1.073,61		0,00		0,00	100,00	1.073,61	100,00	1.073,61
TOTAL		106.265,97		32.269,80		36.461,28		37.534,89		106.265,97