



Agente Promotor: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUNOPOLIS
Obra: EXECUÇÃO DE PASSEIOS EM PAVER E MUROS DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO
Área: 1.048,15m²
Local: RUA CAMPOS NOVOS, MAROMBAS - BRUNÓPOLIS/SC
Data: jun/23

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

	Serviços	Valor	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Total	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	13.693,14	100,00	13.693,14		0,00		0,00	100,00	13.693,14
2	MUROS DE CONTENÇÃO	168.150,60	30,00	50.445,18	35,00	58.852,71	35,00	58.852,71	100,00	168.150,60
3	PASSEIOS	159.910,89	30,00	47.973,27	35,00	55.968,81	35,00	55.968,81	100,00	159.910,89
TOTAL		341.754,63		112.111,59		114.821,52		114.821,52		341.754,63