



Agente Promotor: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUNOPOLIS
Obra: PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA SEXTAVADA COM PASSEIOS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO
Área: 897,92M²
Local: Rua Carlota Correa - Centro - Brunopolis - SC
Data: jun/23

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

	Serviços	Valor	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Total	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.017,27	100,00	1.017,27		0,00		0,00	100,00	1.017,27
2	DRENAGEM PLUVIAL	163.475,14	30,00	49.042,54	35,00	57.216,30	35,00	57.216,30	100,00	163.475,14
3	MEIO FIO	17.438,37	30,00	5.231,51	35,00	6.103,43	35,00	6.103,43	100,00	17.438,37
4	PAVIMENTAÇÃO	81.854,93	30,00	24.556,48	35,00	28.649,22	35,00	28.649,22	100,00	81.854,93
5	PASSEIO	69.616,14		0,00		0,00	100,00	69.616,14	100,00	69.616,14
6	SINALIZAÇÃO	268,40		0,00		0,00	100,00	268,40	100,00	268,40
TOTAL		333.670,25		79.847,80		91.968,95		161.853,50		333.670,25