



Agente Promotor:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUNOPOLIS

Obra:

PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA SEXTAVADA, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO

Área:

903,92

Local:

Rua Luiza Alves Ferreira - Marombas - Brunopolis - SC

Data:

Fevereiro de 2023

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

	Serviços	Valor	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Total	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.501,92	100,00	2.501,92		0,00		0,00	100,00	2.501,92
2	DRENAGEM PLUVIAL	54.969,87	30,00	16.490,96	35,00	19.239,46	35,00	19.239,46	100,00	54.969,87
3	PASSEIO	14.040,66	30,00	4.212,20	35,00	4.914,23	35,00	4.914,23	100,00	14.040,66
4	PAVIMENTAÇÃO	80.163,33	30,00	24.049,00	35,00	28.057,17	35,00	28.057,17	100,00	80.163,33
5	SINALIZAÇÃO	1.069,07		0,00		0,00	100,00	1.069,07	100,00	1.069,07
TOTAL		152.744,86		47.254,08		52.210,85		53.279,93		152.744,86