



Agente Promotor: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUNOPOLIS  
Obra: PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA SEXTAVADA  
Área: 406,75m²  
Local: ACESSO A EMPRESA R&B - MAROMBAS  
Data: mar/23

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

	Serviços	Valor	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Total	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.017,27	100,00	1.017,27		0,00		0,00	100,00	1.017,27
2	MEIO FIO	4.200,69	30,00	1.260,21	35,00	1.470,24	35,00	1.470,24	100,00	4.200,69
3	PAVIMENTAÇÃO	36.072,26	30,00	10.821,68	35,00	12.625,29	35,00	12.625,29	100,00	36.072,26
TOTAL		41.290,22		13.099,15		14.095,53		14.095,53		41.290,22