



Agente Promotor: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUNOPOLIS
Obra: EXECUÇÃO DE PASSEIOS EM PAVER E MUROS DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO
Área: 711,93m²
Local: RUA SÃO SEBASTIÃO, MAROMBAS - BRUNÓPOLIS/SC
Data: jun/23

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

	Serviços	Valor	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Total	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	12.074,45	100,00	12.074,45		0,00		0,00	100,00	12.074,45
2	MUROS DE CONTENÇÃO	191.760,80	30,00	57.528,24	35,00	67.116,28	35,00	67.116,28	100,00	191.760,80
3	PASSEIOS	111.624,26	30,00	33.487,28	35,00	39.068,49	35,00	39.068,49	100,00	111.624,26
TOTAL		315.459,50		103.089,96		106.184,77		106.184,77		315.459,50