



Agente Promotor: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUNÓPOLIS
Obra: CONTRUÇÃO DE CASA MORTUÁRIA
Área: 174,18 m²
Local: RUA CÂNDIDO MARTINS - CENTRO - BRUNÓPOLIS/SC

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Serviço	Valor	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Total	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	27.613,66	100,00	27.613,66		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	27.613,66
2 MOVIMENTOS DE TERRA	8.616,16	100,00	8.616,16		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	8.616,16
3 ESTRUTURA	67.083,67	50,00	33.541,83	50,00	33.541,83		0,00		0,00		0,00	100,00	67.083,67
4 IMPERMEABILIZAÇÕES	4.287,30		0,00	100,00	4.287,30		0,00		0,00		0,00	100,00	4.287,30
5 ALVENARIA	45.923,69		0,00	75,00	34.442,76	25,00	11.480,92		0,00		0,00	100,00	45.923,69
6 PAVIMENTAÇÃO	10.014,32		0,00		0,00	50,00	5.007,16	25,00	2.503,58	25,00	2.503,58	100,00	10.014,32
7 REVESTIMENTOS	121.779,85		0,00		0,00	30,00	36.533,96	50,00	60.889,93	20,00	24.355,97	100,00	121.779,85
8 ESQUADRIAS	24.467,53		0,00		0,00		0,00	25,00	6.116,88	75,00	18.350,65	100,00	24.467,53
9 COBERTURA	18.037,56		0,00		0,00	25,00	4.509,39	25,00	4.509,39	50,00	9.018,78	100,00	18.037,56
10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS E INTERNET	19.670,69	20,00	3.934,14	20,00	3.934,14	20,00	3.934,14	20,00	3.934,14	20,00	3.934,14	100,00	19.670,69
11 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E PLUVIAIS	26.247,43	20,00	5.249,49	20,00	5.249,49	20,00	5.249,49	20,00	5.249,49	20,00	5.249,49	100,00	26.247,43
12 SISTEMA PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO	3.270,70		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	3.270,70	100,00	3.270,70
13 SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.807,27		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	1.807,27	100,00	1.807,27
TOTAL	378.819,83		78.955,28		81.455,52		66.715,05		83.203,40		68.490,58		378.819,83