



Agente Promotor: Prefeitura Municipal de Brunópolis
Obra: Pavimentação Asfáltica em CAUQ
Local: Rua Giovani Zampieri, Acesso Galegos - Brunópolis - SC
Data: Novembro de 2023

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Serviços		Valor	mês 01		mês 02		mês 03		mês 04		mês 05		Total	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.292,00	100,00	1.292,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	1.292,00
2	DRENAGEM PLUVIAL	182.904,54	30,00	54.871,36	30,00	54.871,36	30,00	54.871,36	10,00	18.290,45		0,00	100,00	182.904,54
3	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	1.193.434,51	25,00	298.358,63	25,00	298.358,63	20,00	238.686,90	20,00	238.686,90	10,00	119.343,45	100,00	1.193.434,51
4	SINALIZAÇÃO	7.636,70		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	7.636,70	100,00	7.636,70
TOTAL		1.385.267,75		354.521,99		353.229,99		293.558,26		256.977,36		126.980,15		1.385.267,75