



Agente Promotor: Prefeitura Municipal de Brunópolis
Obra: Pavimentação Asfáltica em CAUQ
Local: Rua Giovani Zampieri, Acesso Galegos - Brunópolis - SC
Data: Julho de 2023

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Serviços		Valor	mês 01		mês 02		mês 03		mês 04		mês 05		Total	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.292,00	100,00	1.292,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	1.292,00
2	DRENAGEM PLUVIAL	182.904,54	30,00	54.871,36	30,00	54.871,36	30,00	54.871,36	10,00	18.290,45		0,00	100,00	182.904,54
3	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	1.104.114,58	25,00	276.028,64	25,00	276.028,64	20,00	220.822,92	20,00	220.822,92	10,00	110.411,46	100,00	1.104.114,58
4	SINALIZAÇÃO	7.636,70		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	7.636,70	100,00	7.636,70
TOTAL		1.295.947,82		332.192,01		330.900,01		275.694,28		239.113,37		118.048,16		1.295.947,82