



Agente Promotor: Prefeitura Municipal de Brunópolis
Obra: Pavimentação Asfáltica
Local: Rua Marino Longui, Vila Aterrados - Brunópolis - SC
Data: julho de 2023

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Serviços		Valor	mês 01		mês 02		mês 03		mês 04		mês 05		Total	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.292,00	100,00	1.292,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	1.292,00
2	DRENAGEM PLUVIAL	53.073,22	30,00	15.921,97	30,00	15.921,97	40,00	21.229,29		0,00		0,00	100,00	53.073,22
3	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	480.820,49	25,00	120.205,12	25,00	120.205,12	20,00	96.164,10	20,00	96.164,10	10,00	48.082,05	100,00	480.820,49
4	SINALIZAÇÃO	3.209,13		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	3.209,13	100,00	3.209,13
TOTAL		538.394,84		137.419,09		136.127,09		117.393,39		96.164,10		51.291,18		538.394,84