



Agente Promotor: Prefeitura Municipal de Brunópolis
Obra: Pavimentação Asfáltica
Local: Rua Marino Longui, Vila Aterrados - Brunópolis - SC
Data: novembro de 2023

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Serviços		Valor	mês 01		mês 02		mês 03		mês 04		mês 05		Total	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.292,00	100,00	1.292,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	1.292,00
2	DRENAGEM PLUVIAL	53.073,22	30,00	15.921,97	30,00	15.921,97	40,00	21.229,29		0,00		0,00	100,00	53.073,22
3	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	501.510,09	25,00	125.377,52	25,00	125.377,52	20,00	100.302,02	20,00	100.302,02	10,00	50.151,01	100,00	501.510,09
4	SINALIZAÇÃO	3.209,13		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	3.209,13	100,00	3.209,13
TOTAL		559.084,44		142.591,49		141.299,49		121.531,31		100.302,02		53.360,14		559.084,44