
Agente Promotor: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUNÓPOLIS

Obra: FECHAMENTO DO TERRENO DO COLEGIO PADRE BRUNO

Extensão: 310,70m

Local: Rua Selmo Heck - Brunopolis - SC

Data: maio de 2023

% R$ % R$ % R$

1 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 1.571,63 100,00 1.571,63 0,00 100,00 1.571,63

2 MOVIMENTOS DE TERRA 3.674,09 50,00 1.837,04 50,00 1.837,04 100,00 3.674,09

3 ESTRUTURA 49.825,05 50,00 24.912,53 50,00 24.912,53 100,00 49.825,05

4 ESQUADRIAS 118.110,00 50,00 59.055,00 50,00 59.055,00 100,00 118.110,00

5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 368,71 0,00 100,00 368,71 100,00 368,71

6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 321,65 0,00 100,00 321,65 100,00 321,65

173.871,12 87.376,19 86.494,93 173.871,12

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

TOTAL

Mês 01 Total
Serviço Valor

Mês 02
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