
Agente Promotor: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUNOPOLIS

EXECUÇÃO DE PASSEIOS EM PAVER E MUROS DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO

1.048,15m²

RUA CAMPOS NOVOS, MAROMBAS - BRUNÓPOLIS/SC

jun/23

% R$ % R$ % R$ % R$

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 13.693,14 100,00 13.693,14 0,00 0,00 100,00 13.693,14

2 MUROS DE CONTENÇÃO 168.150,60 30,00 50.445,18 35,00 58.852,71 35,00 58.852,71 100,00 168.150,60
3 PASSEIOS 159.910,89 30,00 47.973,27 35,00 55.968,81 35,00 55.968,81 100,00 159.910,89

341.754,63 112.111,59 114.821,52 114.821,52 341.754,63

Mês 03 Total

TOTAL

Obra:

Área:

Local:

Data:

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Serviços Valor
Mês 01 Mês 02

Rua São João Batista, 347 - Centro - Campos Novos - SC - CEP 89620-000 -  Fone 49 35410855

www.amplasc.org.br


