
Agente Promotor: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUNOPOLIS

PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA SEXTAVADA COM PASSEIOS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO

897,92M²

Rua Carlota Correa - Centro - Brunopolis - SC

jun/23

% R$ % R$ % R$ % R$

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.017,27 100,00 1.017,27 0,00 0,00 100,00 1.017,27

2 DRENAGEM PLUVIAL 163.475,14 30,00 49.042,54 35,00 57.216,30 35,00 57.216,30 100,00 163.475,14

3 MEIO FIO 17.438,37 30,00 5.231,51 35,00 6.103,43 35,00 6.103,43 100,00 17.438,37

4 PAVIMENTAÇÃO 81.854,93 30,00 24.556,48 35,00 28.649,22 35,00 28.649,22 100,00 81.854,93

5 PASSEIO 69.616,14 0,00 0,00 100,00 69.616,14 100,00 69.616,14
6 SINALIZAÇÃO 268,40 0,00 0,00 100,00 268,40 100,00 268,40

333.670,25 79.847,80 91.968,95 161.853,50 333.670,25

Mês 03 Total

TOTAL

Obra:

Área:

Local:

Data:

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Serviços Valor
Mês 01 Mês 02

Rua São João Batista, 347 - Centro - Campos Novos - SC - CEP 89620-000 -  Fone 49 35410855

www.amplasc.org.br


