Agente Promotor:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUNOPOLIS

Obra: PAVIMENTACAO EM LAJOTA SEXTAVADA
Area: 406,75m?2
Local: ACESSO A EMPRESA R&B - MAROMBAS
Data: mar/23
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
Servicos Valor Més 01 Més 02 Més 03 Total
% R$ % R$ % R$ % R$

1 SERVICOS PRELIMINARES 1.017,27| 100,00 1.017,27 0,00 0,00| 100,00 1.017,27

2 MEIO FIO 4.200,69| 30,00 1.260,21| 35,00 1.470,24| 35,00 1.470,24| 100,00 4.200,69

3 PAVIMENTACAO 36.072,26| 30,00 10.821,68( 35,00 12.625,29( 35,00 12.625,29| 100,00 36.072,26

TOTAL 41.290,22 13.099,15 14.095,53 14.095,53 41.290,22
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