
Agente Promotor: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUNÓPOLIS

Obra: CONTRUÇÃO DE CASA MORTUÁRIA

Área: 174,18 m²

Local: RUA CÂNDIDO MARTINS - CENTRO - BRUNÓPOLIS/SC

% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 27.613,66 100,00 27.613,66 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 27.613,66

2 MOVIMENTOS DE TERRA 8.616,16 100,00 8.616,16 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 8.616,16

3 ESTRUTURA 67.083,67 50,00 33.541,83 50,00 33.541,83 0,00 0,00 0,00 100,00 67.083,67

4 IMPERMEABILIZAÇÕES 4.287,30 0,00 100,00 4.287,30 0,00 0,00 0,00 100,00 4.287,30

5 ALVENARIA 45.923,69 0,00 75,00 34.442,76 25,00 11.480,92 0,00 0,00 100,00 45.923,69

6 PAVIMENTAÇÃO 10.014,32 0,00 0,00 50,00 5.007,16 25,00 2.503,58 25,00 2.503,58 100,00 10.014,32

7 REVESTIMENTOS 121.779,85 0,00 0,00 30,00 36.533,96 50,00 60.889,93 20,00 24.355,97 100,00 121.779,85

8 ESQUADRIAS 24.467,53 0,00 0,00 0,00 25,00 6.116,88 75,00 18.350,65 100,00 24.467,53

9 COBERTURA 18.037,56 0,00 0,00 25,00 4.509,39 25,00 4.509,39 50,00 9.018,78 100,00 18.037,56

10
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, 

TELEFÔNICAS E INTERNET
19.670,69 20,00 3.934,14 20,00 3.934,14 20,00 3.934,14 20,00 3.934,14 20,00 3.934,14 100,00 19.670,69

11
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, 

SANITÁRIAS E PLUVIAIS
26.247,43 20,00 5.249,49 20,00 5.249,49 20,00 5.249,49 20,00 5.249,49 20,00 5.249,49 100,00 26.247,43

12
SISTEMA PREVENTIVO 

CONTRA INCÊNDIO
3.270,70 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 3.270,70 100,00 3.270,70

13 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1.807,27 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 1.807,27 100,00 1.807,27

378.819,83 78.955,28 81.455,52 66.715,05 83.203,40 68.490,58 378.819,83

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

TOTAL

Mês 01 Total
Serviço Valor

Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05
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